

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 29/2017/08411

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Močenok**
Zastúpený: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce
Sídlo: Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
IČO: 00 308 439
DIČ: 20 21 25 27 94
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK42 0200 0000 0015 8221 9153
Telefón: +421376552370
E-mail: sekretariat@mocenok.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **CESTYNITRA a.s.**
Sídlo: Murgašova 939/6, 949 01 Nitra
IČO: 34 128 344
IČ pre DPH: SK 2020410788
DIČ: 2020410788
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Éric Biguet – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predstavenstva
Telefón: 037 69 20 516
E-mail: headoffice@cestynitra.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o dielo č. 29/2017/08411 (ďalej ako „ZoD“) zo dňa 29.09.2017 na predmet zákazky s názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Chalupy“. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ods. č. 9.3 Čl. IX ZoD. Počas realizácie diela zhotoviteľom – osádzania obrubníkov, frézovania a asfaltovania vozovky boli zistené navyše práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku.

Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela.

Čl. I.

Predmet dodatku

1.1 Za ods. 1.1 Čl. I. ZoD sa vkladá nový pododsek 1.1.1, ktorý znie: „1.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce naviac uvedené v Cenovej ponuke – práce naviac zo dňa 14.11.2017. Tieto práce naviac sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.“

1.2 Pôvodné znenie ods. 6.3 Čl. VI. zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne: Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež v súlade a podľa verejného obstarávania na cene predmetu zmluvy v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ZoD (Príloha č.1) vo výške :

Cena diela bez DPH:	105 012,72 EUR
20% sadzba DPH a výška DPH:	21 002,54 EUR
Cena diela s DPH:	126 015,26 EUR

Slovom: Stodvadsaťšesťtisícpätnásť EUR dvadsaťšesť eurocentov

1.3 Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č. 1 k zmluve o dielo ZM2010900 dopĺňa Cenovou ponukou – naviac práce, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

ČL. II.

Záverečné ustanovenia

2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

2.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou,

nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha : Príloha č. 1. – cenová ponuka, práce navyše.

Objednávateľ:

V Močenku dňa 1. 12. 2017



PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce




Zhotoviteľ:

V Nitre dňa 21. 11. 2017



Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva



Phillipe Étienne
člen pre

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-7-

ROZPOČET

R.č.: S87014\02

Stavba: Rekonštrukcia MK Chalupy - Močenok

Objekt: Naviac práce

Objednávateľ: Obec Močenok

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Spracoval: Ing. Miroslav Beták

Dátum: 14.11.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
D1		Práce a dodávky HSV				7 573,51
D3		1 - Zemné práce				170,30
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	21,150	4,07	86,08
2	22111310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	2,500	14,01	35,03
3	22111310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	3,500	12,49	43,72
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,800	6,84	5,47
D5		5 - Komunikácie				2 564,16
5	22156485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	m2	15,750	6,30	99,23
6	MATVM-0021	Podpovrchový odvodňovací žlab s liatinovou mrežou	m	5,000	187,99	939,95
7	22159796-1111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	m	5,000	38,61	193,05
8	ZSPK001	Zarovanie a doplnenie styčnej plochy medzi komunikáciou a obrubníkom, betónom tr. C20/25	m3	15,600	85,38	1 331,93
D6		8 - Rúrové vedenia				3 710,35
9	899331111.01	Výšková úprava liatinového posúvačového poklopu	ks	30,000	36,33	1 089,90
10	27189920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 Kg	ks	4,000	50,73	202,92
11	MAT552 425100	Mreža liatinová pre vozovku rozm. 300 x 300 mm	ks	4,000	61,04	244,16
12	RPDN300-01	Zriadenie rúrového priepustu DN 300 (dodávka + montáž)	m	11,500	92,85	1 067,78
13	RPDN200-01	Zriadenie rúrového priepustu DN 200 (dodávka + montáž)	m	10,300	23,71	244,21
14	VV002	Zriadenie betónových vjazdov	m2	45,600	18,89	861,38
D7		9 - Ostatné konštrukcie a práce				1 128,70
15	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	171,600	3,58	614,33
16	VV001	Vybúranie betónových vjazdov	m2	45,600	11,28	514,37
		Celkom				7 573,51
		DPH 20%				1 514,70
		Celkom s DPH				9 088,21