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DODATOK č. 3 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

(ďalej len „Dodatok“) 

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K706 

 
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

 

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

 

v zastúpení 

názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00002801 

konajúci: Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015. 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a 

 
Prijímateľom 

 

názov: Obec Močenok 

sídlo: Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

IČO: 00308439 

konajúci: PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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ČLÁNOK  I.  PREDMET DODATKU 
 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 12.06.2019, evidovanej pod číslom: KŽP-
PO4-SC431-2017-19/K706 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:  

 
1.1.1 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 
PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 25 ruší a nahrádza textom: 

 

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z 

právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, 

z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu 

auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v 

dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z 

financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly 

verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO 

do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto 

výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej 

opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k 

financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu 

finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel 

a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení 

podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť 

pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -

ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 

tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa 

ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej 

opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu 

obdobných nedostatkov.  

 

1.1.2 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 
PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 28 ruší a nahrádza textom: 

 
28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 
Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 
(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). 
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Názov žiadate ľa:
Názov projektu:
Hodnota zníženia výdavkov [%]: 10,00%

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH 

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok

Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepálenými 
tvárnicami v murive hr. do 300 mm                                                 

021 Stavby
m3     

2,22 190,00 421,99 506,39 388,58

Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými 
tvárnicami v murive hr. do 300 mm                                                 

021 Stavby
m3     

6,00 15,00 90,03 108,04 108,04

Omietka vnútorného ostenia okenného 
alebo dverného vápenná štuková                                                      

021 Stavby m2     4,08 14,00 57,12 68,54 65,21

Omietka vnút. stien zo suchých zmesí 
štuková                                                                            

021 Stavby m2     27,41 12,00 328,86 394,63 325,58

Oprava omietok vonkajších vápennocem. 
st. člen. 1-2 štukových 30-40%                                                    

021 Stavby
m2     

1 048,35 7,00 7 338,48 8 806,18 7 302,83

Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová 
základ a škrabaná 1,5 mm                                                     

021 Stavby m2     1 094,89 11,00 12 043,83 14 452,60 13 243,83

Omietka vonk. stien -Marmolit mramorové 
zrná strednozrnná                                                               

021 Stavby m2     61,33 26,00 1 594,58 1 913,50 1 655,91

Doteplenie vonk.k-cií bez povrch. úpravy 
XPS STYRODUR                                                                   

021 Stavby m2     301,80 26,80 8 088,24 9 705,89 8 800,49

Zateplenie vonk. konštr.doskami minerál . 
hr. 250 mm bez omietky                                                        

021 Stavby m2     12,40 62,00 768,80 922,56 857,09

Zatepl. systém stierka a polystyrén 
samozh.STYRODUR  hr. 50 mm                                                          

021 Stavby m2     32,30 35,00 1 130,33 1 356,40 1 238,19

Zatepl. systém stierka a polystyrén XPS 
STYRODUR  hr. 80 mm                                                             

021 Stavby m2     65,96 41,00 2 704,16 3 244,99 2 991,72

Zatepl. systém stierka a polystyrén 
samozh. hr.100 mm                                                                   

021 Stavby m2     991,50 39,00 38 668,46 46 402,15 37 070,75

Zatepl. systém stierka a minerálna vlna 
NOBASIL  hr.100 mm                                                              

021 Stavby m2     24,56 45,00 1 105,20 1 326,24 1 180,35

Spevnenie rohov a ostení otvorov - 
polystyrén EPS                                                                       

021 Stavby m      600,07 3,00 1 800,20 2 160,24 2 160,24

Soklový profil zakladací  pre 10cm hr. 
fasádne izol.dosky                                                               

021 Stavby m      141,00 8,00 1 128,00 1 353,60 1 225,85

Zatepl.vonk.ostenia šírka do200mm 
om.su.zm.SKP1,5 - EPS70 hr.30mm                                                       

021 Stavby m      600,07 3,00 1 800,20 2 160,24 2 160,24

Montáž lešenia ľahk. radového s 
podlahami š. do 1 m v. do 30 m                                                          

021 Stavby m2     1 048,35 1,80 1 887,04 2 264,45 2 015,36

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac 
použitia lešenia k pol. -1032                                                    

021 Stavby m2     2 096,71 1,20 2 516,05 3 019,26 2 490,89

Demontáž lešenia ľahk. radového s 
podlahami š. do 1 m v. do 30 m                                                        

021 Stavby m2     1 048,35 1,30 1 362,86 1 635,43 1 290,73

Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, 
MVC hr. do 30 cm                                                              

021 Stavby m3     0,26 52,00 13,26 15,91 15,01

Vybúranie kovových zábradlí a madiel                                                                                    021 Stavby m      15,00 4,30 64,50 77,40 72,09
Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. 
zlož. I-IV do 40 %                                                               

021 Stavby m2     1 048,35 0,80 838,68 1 006,42 1 006,42

Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek 
plochy nad 2 m2                                                                  

021 Stavby m2     61,33 4,00 245,32 294,38 272,89

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km                                                                         

021 Stavby t      30,89 10,50 324,29 389,15 363,58

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
každý ďalší 1 km                                                                

021 Stavby t      741,24 0,30 222,37 266,84 266,84

Vnútrostavenisková doprava sute a 
vybúraných hmôt do 10 m                                                               

021 Stavby t      30,89 9,00 277,97 333,56 305,22

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt 
každých ďalších 5 m                                                            

021 Stavby t      123,54 1,10 135,89 163,07 136,10

Nakladanie sute na dopravný prostriedok                                                                                 021 Stavby t      30,89 4,00 123,54 148,25 126,09

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad                                         

021 Stavby
t      

30,89 20,00 617,70 741,24 610,42

Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky 
do 25 m                                                                        

021 Stavby t      74,82 21,00 1 571,30 1 885,56 1 885,56

Klamp. PZ pl.poplast. rúry odpadové 
kruhové d-125                                                                       

021 Stavby m      88,00 14,56 1 281,28 1 537,54 950,40

Montáž PZ pl.poplast. horné koleno  d-125                                                                               021 Stavby kus    9,00 14,50 130,50 156,60 100,12

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 
objektoch  výšky do 12 m                                                          

021 Stavby t      0,24 55,00 13,37 16,04 13,65

Montáž zábradlia rovného z prof. oc. na oc. 
konšt. do 20 kg                                                             

021 Stavby m      15,00 6,00 90,00 108,00 97,20

Nerezový štvorcový profil 40/40/3mm                                                                                     021 Stavby kg     263,68 12,00 3 164,11 3 796,93 3 104,00

Budova n – Zníženie energetickej náro čnosti budovy  Združeného objektu v obci Mo čenok

Obec Močenok
Zníženie energetickej náročnosti Združeného objektu v obci Močenok

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpo čtu projektu

Zateplenie obvodového plášťa

Príloha č. 4 - Rozpočet projektu



Výplň pozinkovaný dierovaný/štvorcový 
plech                                                                             

021 Stavby m2     26,00 45,00 1 170,00 1 404,00 1 024,92

Výroba zábradlia rovnej z nerez. profilovej 
ocele                                                                       

021 Stavby kg     308,15 2,00 616,31 739,57 599,05

Montáž vetracích žalúzií  - hliník. profil                                                                              021 Stavby kus    4,00 26,00 104,00 124,80 116,64
Protidažďová žalúzia  hliníková rozmer 
850x500mm                                                                        

021 Stavby kus    2,00 150,00 300,00 360,00 244,08

Protidažďová žalúzia hliníková rozmer  
900x1150mm                                                                       

021 Stavby kus    2,00 250,00 500,00 600,00 462,24

Demontáž oceľového prístrešku  do 300 kg                                                                                021 Stavby kg     300,00 0,80 240,00 288,00 262,44

Odstránenie oceľovej konštrukcie atiky                                                                                  021 Stavby kompl. 1,00 437,54 437,54 525,05 525,05
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. 
konštr. v objektoch výšky do 12 m                                                  

021 Stavby t      0,69 39,00 27,03 32,44 28,44

97 343,39 116 812,08 99 160,33

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok

Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-
vrstvovej                                                                    

021 Stavby m2     866,00 0,77 666,82 800,18 654,70

Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° 
voľne zváraním spojov                                                           

021 Stavby m2     1 167,80 5,60 6 539,68 7 847,62 6 961,96

Fólia HYDROIZOL .810 hr. 1,5mm 
š.1200mm šedá                                                                            

021 Stavby m2     1 342,97 9,00 12 086,73 14 504,08 14 228,50

Vpusť strešná  DN 125 s vodorovným 
odtokom                                                                              

021 Stavby ks     9,00 35,00 315,00 378,00 355,75

Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na 
sucho z ochrannej textílie                                                   

021 Stavby m2     1 167,80 2,30 2 685,94 3 223,13 2 787,31

Geotextília polypropylénová  300g/m2                                                                                    021 Stavby m2     1 284,58 1,05 1 348,81 1 618,57 1 387,35
Odstránenie povl. krytiny striech do 30° z 
asfaltových šindlov                                                          

021 Stavby m2     98,81 0,60 59,28 71,14 71,14

Presun hmôt pre izolácie povlakové v 
objektoch výšky do 12 m                                                            

021 Stavby t      3,87 30,00 116,01 139,21 122,54

Odstránenie 1-str. kombinovaných dosiek 
hr. nad 50 mm                                                                   

021 Stavby m2     866,00 1,90 1 645,40 1 974,48 1 833,15

Montáž tep. izolácie striech, prilepenie 
bodové                                                                         

021 Stavby m2     866,00 2,15 1 861,90 2 234,28 2 057,62

Doska  izolačná Isover  eps 100 S-15 
hr.150mm 1000x500mm                                                                

021 Stavby m2     759,15 11,20 8 502,48 10 202,98 8 871,12

Doska  izolačná Isover  eps 100 S-15 
hr.170mm 1000x500mm                                                                

021 Stavby m2     759,15 12,00 9 109,80 10 931,76 10 822,44

Dosky z penového polystyrénu Isover PIR 
COMBI   hr.20cm                                                                 

021 Stavby m2     150,15 68,00 10 210,20 12 252,24 9 170,26

Montáž tep. izolácie striech, položenie na 
sucho                                                                        

021 Stavby m2     22,00 1,20 26,40 31,68 16,39

Doska  XPS - spádový klin                                                                                               021 Stavby m3     0,52 170,00 87,55 105,06 88,99
Doska  izolačná Isover  eps 150 S-7 
hr.70mm 1000x500mm                                                                  

021 Stavby m2     15,75 7,00 110,25 132,30 125,02

Odstránenie perlitového lôžka hr. do 50 
mm                                                                              

021 Stavby m2     866,00 1,50 1 299,00 1 558,80 1 558,80

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech 
vrchom, položením parozábrany                                                 

021 Stavby m2     866,00 1,50 1 299,00 1 558,80 1 558,80

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 
objektoch výšky do 12 m                                                              

021 Stavby t      0,87 25,00 21,65 25,98 24,48

Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 
670 mm, do 30°                                                              

021 Stavby m2     7,00 18,00 126,00 151,20 151,20

Klamp. demont. zastrešenia na hl. 
krytine1000, do 30° do 25m2                                                           

021 Stavby m2     6,79 1,00 6,79 8,15 8,15

Klamp. PZ pl.poplast. tmeliaca lišta rš 100                                                                             021 Stavby m      8,00 6,00 48,00 57,60 52,70

Klamp. PZ pl.poplast. oplechovanie - vnút. 
a vonk. lišta  rš 150 mm                                                     

021 Stavby m      270,00 7,30 1 971,00 2 365,20 2 202,00

Klamp. AL hr. 1,3mm balkónový profil s 
okapničkou                                                                       

021 Stavby m      15,00 8,50 127,50 153,00 140,13

Klamp. PZ pl.poplast. oplechovanie 
atikovej odkvapničke rš 330                                                          

021 Stavby m      180,00 8,40 1 512,00 1 814,40 1 656,29

Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 
500                                                                                

021 Stavby m      187,40 1,50 281,10 337,32 216,56

Klamp. PZ pl. poistný chrlič  150x150mm                                                                                 021 Stavby kus    1,00 5,40 5,40 6,48 5,54

Klamp. demont. rúr odpadových kruhových 
d-125                                                                           

021 Stavby m      88,00 1,20 105,60 126,72 68,43

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 
objektoch  výšky do 12 m                                                          

021 Stavby t      0,61 48,00 29,23 35,08 31,48

021 Stavby 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 021 Stavby 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 021 Stavby 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

62 204,52 74 645,44 67 228,80

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok

Oplechovanie parapetov z hliníkového 
farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 
mm

021 Stavby m 206,85 19,00 3 930,15 4 716,18 4 447,85

Spolu výdavky

Zateplenie strešného plášťa
Spolu výdavky

Výmena otvorových konštrukcií



Demontáž oplechovania parapetov rš od 
400 do 600 mm,  -0,00287t

021 Stavby m 206,85 1,30 268,91 322,69 288,40

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

021 Stavby t 0,34 60,00 20,58 24,70 22,68

Montáž okien plastových s hydroizolačnými 
ISO páskami (exteriérová a interiérová)

021 Stavby m 674,36 11,60 7 822,58 9 387,10 8 237,17

Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre 
okenné konštrukcie

021 Stavby m 674,36 1,00 674,36 809,23 632,17

Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre 
okenné konštrukcie

021 Stavby m 674,36 1,00 674,36 809,23 758,89

Okno hliník-plast 5500x3000 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 3 000,00 3 000,00 3 600,00 3 445,80

Okno hliník-plast 1800x2550 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 1 000,00 1 000,00 1 200,00 1 160,68

Okno hliník-plast 2100x2550 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 1 200,00 1 200,00 1 440,00 1 238,32

Okno hliník-plast 2400x2000 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 1 100,00 1 100,00 1 320,00 1 204,22

Okno hliník-plast 5150x3000 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 2 900,00 2 900,00 3 480,00 3 332,63

Okno hliník-plast 5000x3000 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 3 000,00 3 000,00 3 600,00 3 279,52

Okno hliník-plast 2300x2400 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 1 400,00 1 400,00 1 680,00 1 468,86

Okno hliník-plast 2400x2400 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 3,00 1 400,00 4 200,00 5 040,00 4 521,67

Okno hliník-plast 1200x2000 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 580,00 580,00 696,00 615,73

Okno hliník-plast 2300x2000 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 2,00 1 050,00 2 100,00 2 520,00 2 346,89

Okno hliník-plast 1200x1500 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 3,00 480,00 1 440,00 1 728,00 1 492,98

Okno hliník-plast 900x1150 mm RAL 8025 021 Stavby ks 2,00 340,00 680,00 816,00 727,30

Okno hliník-plast 900x1100 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 330,00 330,00 396,00 353,57

Okno hliník-plast 1500x1500 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 700,00 700,00 840,00 753,43



Okno hliník-plast 900x1000 mm RAL 8025 021 Stavby ks 5,00 300,00 1 500,00 1 800,00 1 673,71

Okno hliník-plast 1000x1500 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 400,00 400,00 480,00 450,38

Okno hliník-plast 1000x1000 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 320,00 320,00 384,00 355,58

Okno hliník-plast 850x1000 mm RAL 8025 021 Stavby ks 3,00 290,00 870,00 1 044,00 969,07

Okno hliník-plast 900x1500 mm RAL 8025 021 Stavby ks 2,00 400,00 800,00 960,00 853,89

Okno hliník-plast 900x500 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 280,00 280,00 336,00 297,72

Okno hliník-plast 900x1200 mm RAL 8025 021 Stavby ks 4,00 330,00 1 320,00 1 584,00 1 491,07

Okno hliník-plast 1980x1800 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 2,00 900,00 1 800,00 2 160,00 1 944,85

Okno hliník-plast 900x3000 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 630,00 630,00 756,00 692,01

Okno hliník-plast 2400x1800 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 16,00 1 000,00 16 000,00 19 200,00 17 551,53

Okno hliník-plast 2300x1800 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 950,00 950,00 1 140,00 1 074,64

Okno hliník-plast 1800x1800 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 3,00 850,00 2 550,00 3 060,00 2 842,62

Okno hliník-plast 3600x1800 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 650,00 650,00 780,00 755,48

Okno hliník-plast 1200x1800 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 2,00 370,00 740,00 888,00 806,67

Okno hliník-plast 900x930 mm RAL 8025 021 Stavby ks 16,00 290,00 4 640,00 5 568,00 5 097,74

Okno hliník-plast 1200x1400 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 4,00 430,00 1 720,00 2 064,00 1 909,72

Okno hliník-plast 1200x1800 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 7,00 550,00 3 850,00 4 620,00 4 188,51

Okno hliník-plast 3200x1200 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 960,00 960,00 1 152,00 1 041,83

Okno hliník-plast 4200x2200 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 475,00 475,00 570,00 509,59



Okno hliník-plast 5450x1800 mm RAL 
8025

021 Stavby ks 1,00 1 600,00 1 600,00 1 920,00 1 920,00

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 
300 mm, dĺžky 1600-2600 mm

021 Stavby ks 113,72 10,00 1 137,20 1 364,64 1 316,36

Vnútorné parapetné dosky plastové 
komôrkové,B=350mm biela, mramor, buk, 
zlatý dub

021 Stavby m 113,72 20,00 2 274,40 2 729,28 2 671,77

Plastové krytky k vnútorným parapetom 
plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, 
buk

021 Stavby ks 70,00 0,60 42,00 50,40 42,03

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

021 Stavby t 0,48 36,00 17,10 20,52 18,01

Montáž okien hliníkových s 
hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová 
a interiérová)

021 Stavby m2 114,00 46,00 5 244,00 6 292,80 5 601,96

Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre 
okenné konštrukcie

021 Stavby m 114,00 0,90 102,60 123,12 106,88

Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre 
okenné konštrukcie

021 Stavby m 114,00 1,00 114,00 136,80 128,27

Fasáda hliník 5500x3600 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 8 650,00 8 650,00 10 380,00 9 448,92

Fasáda hliník 5500x3650 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 11 500,00 11 500,00 13 800,00 12 717,43

Fasáda hliník 1700x3600 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 3 000,00 3 000,00 3 600,00 3 430,67

Fasáda hliník 1500x2850 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 3 200,00 3 200,00 3 840,00 3 522,64

Fasáda hliník 900x2100 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 1 400,00 1 400,00 1 680,00 1 491,33

Fasáda hliník 900x2100 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 1 370,00 1 370,00 1 644,00 1 471,53

Fasáda hliník 1550x2700 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 3 200,00 3 200,00 3 840,00 3 251,38

Fasáda hliník 2750x2300 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 1 500,00 1 500,00 1 800,00 1 517,44

Fasáda hliník 1400x2500 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 2 500,00 2 500,00 3 000,00 2 869,35

Fasáda hliník 1350x2300 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 790,00 790,00 948,00 853,07

Fasáda hliník 4900x10200 mm RAL 8025 021 Stavby ks 1,00 20 000,00 20 000,00 24 000,00 20 758,98



Fasáda hliník 9570x2700 mm RAL 8025 021 Stavby ks 2,00 6 500,00 13 000,00 15 600,00 14 628,12

158 117,24 189 740,69 172 601,51

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok

Projektová dokumentácia 021 Stavby projekt 1,00 28 500,00 28 500,00 34 200,00 34 200,00

Energetický audit 518 Ostatné služby 0,00 0,00 0,00

Stavebné práce 021 Stavby 1,00 376 570,20 376 570,20 451 884,24 409 038,76

ELEKTROINŠTALÁCIA 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

Osadenie hmozdinky do P10 021 Stavby ks 1450,00 2,00 2 900,00 3 480,00 3 480,00

Material - Osadenie hmozdinky do P10 021 Stavby ks 1450,00 0,20 290,00 348,00 348,00

Oznacovaci stitok na kabel 021 Stavby ks 128,00 0,80 102,82 123,38 123,38

Material - Oznacovaci stitok na kabel 021 Stavby ks 128,00 1,50 192,00 230,40 230,40

Krabica pristrojova KP 68 021 Stavby ks 214,00 1,60 342,40 410,88 410,88

Material - Krabica pristrojova KP 68 021 Stavby ks 214,00 0,30 64,20 77,04 77,04

Krabica odbocna KR 68 021 Stavby ks 224,00 8,00 1 792,00 2 150,40 2 150,40

Material - Krabica odbocna KR 68 021 Stavby ks 224,00 4,00 896,00 1 075,20 1 075,20

Vystrazna tabula form. A5 021 Stavby ks 16,00 3,50 56,00 67,20 67,20

Material - Vystrazna tabula form. A5 021 Stavby ks 16,00 9,00 144,00 172,80 172,80

Zhotovenie otvoru 300x450mm 021 Stavby ks 8,00 34,00 272,00 326,40 326,40

Material - Zhotovenie otvoru 300x450mm 021 Stavby ks 8,00 3,00 24,00 28,80 0,00

Otvor kruhovy P16-21mm 021 Stavby ks 160,00 3,20 512,00 614,40 614,40

Spolu výdavky
Ostatné



Material - Otvor kruhovy P16-21mm 021 Stavby ks 160,00 0,50 80,00 96,00 0,00

Kabel N2XH-J 3 x 1,5 pod omiet. 021 Stavby m 2730,00 1,30 3 549,00 4 258,80 4 258,80

Material - Kabel N2XH-J 3 x 1,5 pod omiet. 021 Stavby m 2866,50 1,30 3 726,45 4 471,74 4 471,74

Kabel N2XH-J 4 x 1,5 pod omiet 021 Stavby m 760,00 1,30 988,00 1 185,60 1 185,60

Material - Kabel N2XH-J 4 x 1,5 pod omiet 021 Stavby m 798,00 1,80 1 436,40 1 723,68 1 723,68

Kabel N2XH-J 5 x 1,5 pod omiet 021 Stavby m 150,00 1,30 195,00 234,00 234,00

Material - Kabel N2XH-J 5 x 1,5 pod omiet 021 Stavby m 157,50 2,00 315,00 378,00 378,00

Kabel N2XH-J 4 x 10 pod omiet 021 Stavby m 120,00 1,20 144,00 172,80 172,80

Material - Kabel N2XH-J 4 x 10 pod omiet 021 Stavby m 126,00 8,00 1 008,00 1 209,60 1 209,60

Ukoncenie kabelu do 4x10 021 Stavby ks 72,00 6,50 468,00 561,60 561,60

Material - Ukoncenie kabelu do 4x10 021 Stavby ks 72,00 0,50 36,00 43,20 0,00

Spinac ABB rad. 1 021 Stavby ks 81,00 6,00 486,00 583,20 583,20

Material - Spinac ABB rad. 1 021 Stavby ks 81,00 10,00 810,00 972,00 972,00

Spinac ABB rad. 5 021 Stavby ks 79,00 6,00 474,00 568,80 568,80

Material - Spinac ABB rad. 5 021 Stavby ks 79,00 14,00 1 106,00 1 327,20 1 327,20

Spinac ABB rad. 6 021 Stavby ks 54,00 7,00 378,00 453,60 453,60

Material - Spinac ABB rad. 6 021 Stavby ks 54,00 12,00 648,00 777,60 777,60

Istic LTN 3/B/32 021 Stavby ks 8,00 8,00 64,00 76,80 76,80

Material - Istic LTN 3/B/32 021 Stavby ks 8,00 35,00 280,00 336,00 336,00



Montaz ocep rozv.do 100 kg 021 Stavby ks 8,00 22,00 176,00 211,20 211,20

Material - Montaz ocep rozv.do 100 kg 021 Stavby ks 8,00 200,00 1 600,00 1 920,00 0,00

Svietidlo ST PANEL LED 36W 021 Stavby ks 165,00 35,00 5 775,00 6 930,00 6 930,00

Material - Svietidlo ST PANEL LED 36W 021 Stavby ks 165,00 45,00 7 425,00 8 910,00 8 910,00

Svietidlo MCP80/4x LED 9W 021 Stavby ks 113,00 22,00 2 486,00 2 983,20 2 983,20

Material - Svietidlo MCP80/4x LED 9W 021 Stavby ks 113,00 38,00 4 294,00 5 152,80 5 152,80

Svietidlo MATIS 1 x LED 25W 021 Stavby ks 53,00 17,00 901,00 1 081,20 1 081,20

Material - Svietidlo MATIS 1 x LED 25W 021 Stavby ks 53,00 35,00 1 855,00 2 226,00 2 226,00

Svietidlo GAMMA  LED 10W 021 Stavby ks 26,00 19,00 494,00 592,80 592,80

Material - Svietidlo GAMMA  LED 10W 021 Stavby ks 26,00 25,00 650,00 780,00 780,00

Svietidlo ORIS 1 x LED 13W 021 Stavby ks 84,00 17,00 1 428,00 1 713,60 1 713,60

Material - Svietidlo ORIS 1 x LED 13W 021 Stavby ks 84,00 17,00 1 428,00 1 713,60 1 713,60

Svietidlo nudz. LUCIA LED 3,2W 021 Stavby ks 44,00 17,00 748,00 897,60 897,60

Material - Svietidlo nudz. LUCIA LED 3,2W 021 Stavby ks 44,00 70,00 3 080,00 3 696,00 3 696,00

TRUBICA LED 9 W 021 Stavby ks 452,00 1,00 452,00 542,40 542,40

Material - TRUBICA LED 9 W 021 Stavby ks 452,00 14,00 6 328,00 7 593,60 7 593,60

PPV 6 % 021 Stavby % 6% 25183,22 1 510,99 1 813,19 1 813,19

Podruzny materal 3 % 021 Stavby % 3% 37716,05 1 131,48 1 357,78 1 357,78

BLESKOZVOD 021 Stavby 0,00 0,00 0,00



Trubka panc.ohyb.FXP P48mm 021 Stavby m 120,00 2,30 276,00 331,20 331,20

Material - Trubka panc.ohyb.FXP P48mm 021 Stavby m 126,00 5,20 655,20 786,24 786,24

Krabica KO 125 021 Stavby ks 12,00 4,70 56,40 67,68 67,68

Material - Krabica KO 125 021 Stavby ks 12,00 2,50 30,00 36,00 36,00

FeZn P 10mm v zemi 021 Stavby m 120,00 2,65 318,00 381,60 381,60

Material - FeZn P 10mm v zemi 021 Stavby kg 77,38 2,80 216,65 259,98 259,98

Zvod.vodic FeZn P 8mm 021 Stavby m 490,00 11,20 5 488,00 6 585,60 6 585,60

Material - Zvod.vodic FeZn P 8mm 021 Stavby kg 203,35 2,60 528,71 634,45 634,45

Zberna tyc JP 15 021 Stavby ks 10,00 39,00 390,00 468,00 468,00

Material - Zberna tyc JP 15 021 Stavby ks 10,00 12,00 120,00 144,00 144,00

Svorka SS 021 Stavby ks 148,00 6,00 888,00 1 065,60 1 065,60

Material - Svorka SS 021 Stavby ks 148,00 1,30 192,40 230,88 230,88

Svorka SJO1 021 Stavby ks 10,00 8,00 80,00 96,00 96,00

Material - Svorka SJO1 021 Stavby ks 10,00 2,50 25,00 30,00 30,00

Svorka SJO2 021 Stavby ks 48,00 8,00 384,00 460,80 460,80

Material - Svorka SJO2 021 Stavby ks 48,00 2,70 129,60 155,52 155,52

Svorka SK 021 Stavby ks 26,00 8,00 208,00 249,60 249,60

Material - Svorka SK 021 Stavby ks 26,00 1,40 36,40 43,68 43,68

Svorka SP 1 021 Stavby ks 12,00 7,50 90,00 108,00 108,00



Material - Svorka SP 1 021 Stavby ks 12,00 1,10 13,20 15,84 15,84

Svorka SO 021 Stavby ks 12,00 7,50 90,00 108,00 108,00

Material - Svorka SO 021 Stavby ks 12,00 1,50 18,00 21,60 21,60

Svorka SZ 021 Stavby ks 12,00 8,00 96,00 115,20 115,20

Material - Svorka SZ 021 Stavby ks 12,00 4,00 48,00 57,60 57,60

Svorka ST 06 021 Stavby ks 6,00 8,00 48,00 57,60 57,60

Material - Svorka ST 06 021 Stavby ks 6,00 6,00 36,00 43,20 43,20

Zemniaca tyc ZT 2500 mm 021 Stavby ks 24,00 24,00 576,00 691,20 691,20

Material - Zemniaca tyc ZT 2500 mm 021 Stavby ks 24,00 70,00 1 680,00 2 016,00 2 016,00

Oznacenie zvodu stitkom 021 Stavby ks 12,00 4,00 48,00 57,60 57,60

Material - Oznacenie zvodu stitkom 021 Stavby ks 12,00 6,00 72,00 86,40 86,40

Montaz rebr. nad 10m na 1 zv. 021 Stavby ks 12,00 45,00 540,00 648,00 648,00

Material - Montaz rebr. nad 10m na 1 zv. 021 Stavby ks 12,00 5,00 60,00 72,00 0,00

Drziak zb.tyce DJ1 do muriva 021 Stavby ks 10,00 2,00 20,00 24,00 0,00

Material - Drziak zb.tyce DJ1 do muriva 021 Stavby ks 10,00 5,49 54,95 65,94 65,94

Ochranna strieska OS1 021 Stavby ks 10,00 1,00 10,00 12,00 0,00

Material - Ochranna strieska OS1 021 Stavby ks 10,00 3,53 35,32 42,38 42,38

Podpera PV21 na ploche srechy 021 Stavby ks 355,00 2,00 710,00 852,00 0,00

Material - Podpera PV21 na ploche srechy 021 Stavby ks 355,00 5,00 1 775,00 2 130,00 2 130,00



PPV 6 % 021 Stavby % 6% 10316,40 618,98 742,78 742,78

Podruzny materal 3 % 021 Stavby % 3% 5726,43 171,79 206,15 206,15

ZEMNÉ PRÁCE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

Buranie zivicnych povrchov 3-5 cm 021 Stavby m2 20,00 4,70 94,00 112,80 112,80

Rezanie spar v asfalte a betone 021 Stavby m 30,00 3,40 102,00 122,40 122,40

Vykop ryhy 50x80 v zemine 4 021 Stavby m 120,00 15,00 1 800,00 2 160,00 2 160,00

Zahadzanie ryhy 50x80 zemina 4 021 Stavby m 120,00 3,60 432,00 518,40 518,40

Uprava terenu 021 Stavby m2 120,00 1,75 210,00 252,00 252,00

Vysekanie ryhy 30 / 100 mm 021 Stavby m 110,00 2,03 223,30 267,96 267,96

Oprava omietok vnutor. do 5 % 021 Stavby m2 50,00 0,55 27,50 33,00 33,00

ROZVÁDZAČ RS1-1 021 Stavby ks 1,00 1000,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00

ROZVÁDZAČ RS2-1 021 Stavby ks 1,00 1000,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00

ROZVÁDZAČ RS3-1 021 Stavby ks 1,00 1000,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00

ROZVÁDZAČ RS4-1 021 Stavby ks 1,00 1300,00 1 300,00 1 560,00 1 560,00

ROZVÁDZAČ RS5-1 021 Stavby ks 1,00 900,00 900,00 1 080,00 1 080,00

ROZVÁDZAČ RS6-1 021 Stavby ks 1,00 950,00 950,00 1 140,00 1 140,00

ROZVÁDZAČ RS7-1 021 Stavby ks 1,00 950,00 950,00 1 140,00 1 140,00

ROZVÁDZAČ RS8-1 021 Stavby ks 1,00 900,00 900,00 1 080,00 1 080,00

DEMONTÁŽ  hod 021 Stavby hod 280,00 12,00 3 360,00 4 032,00 4 032,00



ODBORNÁ PREHLIADKA hod 021 Stavby hod 110,00 15,00 1 650,00 1 980,00 1 980,00

STAVEBNÉ PRÁCE hod 021 Stavby hod 240,00 12,00 2 880,00 3 456,00 3 456,00

Objekt : Vykurovanie 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

Kombinácia zostavy - tepelné čerpadlo 
38.3kW pri A7/W50, (2ks) + kondenzačný 
kotol 38.9kW (1ks) 

021 Stavby kpl 1,00 68000,00 68 000,00 81 600,00 73 968,14

digitálny ovládač s komunikačným káblom 
50m

021 Stavby kpl 1,00 1324,20 1 324,20 1 589,04 1 452,79

komunikátor GPrS pre TČ so zdrojom a 
anténou

021 Stavby kpl 1,00 789,20 789,20 947,04 902,02

Interface pre riadenie systému 021 Stavby ks 1,00 815,36 815,36 978,43 877,13

Antivybračné podložky pre radu (6ks) 021 Stavby kpl 1,00 1207,70 1 207,70 1 449,24 1 345,87

Komínová zostava pre TČ a PK 021 Stavby kpl 1,00 3744,99 3 744,99 4 493,99 4 179,55

čerpadlová skupina (gulový kohút DN32, 
filter DN32, obehové čerpadlo Q=3m3, 
H=7m, 193W, spätná klapka DN32, 
regulačný ventil DN 32)

021 Stavby kpl 3,00 2164,70 6 494,11 7 792,93 7 089,84

Poistný ventil DN 32 021 Stavby ks 3,00 119,40 358,21 429,85 377,21

Poistný ventil DN 65 021 Stavby ks 1,00 966,85 966,85 1 160,22 1 081,18

Guľový kohút DN65 021 Stavby ks 6,00 207,22 1 243,34 1 492,01 1 447,26

Vypúšťací guľový kohút DN15 021 Stavby ks 6,00 6,06 36,34 43,61 41,06

teplomer 0-120 °C 021 Stavby ks 4,00 36,34 145,34 174,41 164,22

manometer 0-10 bar 021 Stavby ks 1,00 8,44 8,44 10,13 9,33

ekvitermicky riadená regulácia 021 Stavby ks 1,00 850,02 850,02 1 020,02 972,15

Akumulačná nádoba 1000 l 021 Stavby ks 1,00 493,52 1 696,40 2 035,68 1 920,67

Expanzná nádoba 200 l s membránou, 
6bar, plniaci tlak 1,5 bar

021 Stavby ks 2,00 493,52 987,04 1 184,45 1 082,42



Bezpečnostný uzáver na meranie tlaku v 
expaných nádobách DN25

021 Stavby ks 2,00 48,44 96,88 116,26 108,32

rozdeľovač a zberač RS kombi modul 
M120

021 Stavby ks 1,00 1924,12 1 924,12 2 308,94 2 099,91

čerpadlová skupina 1 až 4 (gulový kohút 
DN40, filter DN40, obehové čerpadlo 
Q=3m3,H=5m, 91W, spätná klapka DN40, 
trojcestný ventil DN40 so servopohonom, 
teplomer 0-120 °C, manometer 1-10 bar)

021 Stavby kpl 4,00 1544,58 6 178,30 7 413,96 6 870,25

Vyvažovacie ventily 021 Stavby ks 6,00 214,52 1 287,12 1 544,54 1 505,43

neutralizačný filter pre kotle do 50kW 021 Stavby ks 1,00 190,89 190,89 229,07 200,16

Panelový radiátor 22 6/10 021 Stavby ks 1,00 182,86 182,86 219,43 212,91

Liatinový článkový radiátor 350/160 (10) 021 Stavby ks 1,00 135,92 135,92 163,10 163,10

Liatinový článkový radiátor 350/160 (30) 021 Stavby ks 7,00 417,76 2 924,32 3 509,18 3 149,19

Liatinový článkový radiátor 500/110 (12) 021 Stavby ks 2,00 191,11 382,21 458,65 403,11

Liatinový článkový radiátor 500/160 (10) 021 Stavby ks 1,00 191,68 191,68 230,02 205,29

Liatinový článkový radiátor 500/160 (12) 021 Stavby ks 2,00 238,02 476,03 571,24 492,69

Liatinový článkový radiátor 500/160 (14) 021 Stavby ks 2,00 274,35 548,70 658,44 574,80

Liatinový článkový radiátor 500/160 (15) 021 Stavby ks 3,00 287,52 862,56 1 035,07 923,79

Liatinový článkový radiátor 500/160 (18) 021 Stavby ks 1,00 346,98 346,98 416,38 369,21

Liatinový článkový radiátor 500/160 (20) 021 Stavby ks 4,00 373,36 1 493,44 1 792,13 1 642,29

Liatinový článkový radiátor 500/160 (30) 021 Stavby ks 13,00 575,04 7 475,52 8 970,62 8 006,17

Liatinový článkový radiátor 500/220 (30) 021 Stavby ks 2,00 720,96 1 441,92 1 730,30 1 567,64

Liatinový článkový radiátor 900/70 (7) 021 Stavby ks 2,00 133,19 266,37 319,64 300,47

Liatinový článkový radiátor 900/70 (8) 021 Stavby ks 1,00 156,50 156,50 187,80 171,70



Liatinový článkový radiátor 900/70 (14) 021 Stavby ks 1,00 266,37 266,37 319,64 300,47

pripojovacia sada pre radiátory 
(termostatický ventil 1/2" s termostatickou 
hlavicou, regulačné šróbenie 1/2"

021 Stavby ks 94,00 36,48 3 429,12 4 114,94 3 947,10

ručný odvzdušňovací ventil 1/2" pre 
radiátory

021 Stavby ks 94,00 3,77 354,57 425,48 409,33

Držiak radiátorov horný a spodný 021 Stavby ks 160,00 5,34 854,40 1 025,28 870,91

Potrubie 15x1,2 021 Stavby m 130,00 3,60 468,00 561,60 505,44

Potrubie 18x1,2 021 Stavby m 55,00 3,72 204,82 245,78 222,39

Potrubie 22x1,5 021 Stavby m 117,00 4,82 563,46 676,15 618,66

Potrubie 28x1,5 021 Stavby m 185,00 6,36 1 175,86 1 411,03 1 265,93

Potrubie 35x1,5 021 Stavby m 268,00 7,34 1 968,19 2 361,83 2 334,04

Potrubie 42x1,5 021 Stavby m 243,00 8,54 2 074,25 2 489,10 2 418,65

Potrubie 54x1,5 021 Stavby m 87,00 14,18 1 234,01 1 480,81 1 231,25

Potrubie 76,1x2,0 021 Stavby m 50,00 26,84 1 341,91 1 610,29 1 405,53

Redukcia 22/18 021 Stavby ks 12,00 3,55 42,62 51,14 42,92

Redukcia 28/22 021 Stavby ks 12,00 3,75 44,98 53,98 50,39

Redukcia 35/28 021 Stavby ks 12,00 3,65 43,78 52,54 50,39

Redukcia 42/35 021 Stavby ks 12,00 7,67 92,06 110,47 98,91

Redukcia 54/42 021 Stavby ks 12,00 16,91 202,94 243,53 210,88

Oblúk 90° 18 021 Stavby ks 30,00 4,10 122,88 147,46 135,30

Oblúk 90° 22 021 Stavby ks 84,00 4,59 385,73 462,88 431,10



Oblúk 90° 28 021 Stavby ks 56,00 5,06 283,14 339,77 339,77

Oblúk 90° 35 021 Stavby ks 140,00 14,04 1 965,60 2 358,72 1 850,69

Oblúk 90° 42 021 Stavby ks 144,00 21,36 3 075,84 3 691,01 3 135,28

Oblúk 90° 54 021 Stavby ks 6,00 26,37 158,21 189,85 169,83

Oblúk 90° 76,1 021 Stavby ks 36,00 65,25 2 348,93 2 818,72 2 390,66

T-kus 90° jednoznačný 54 021 Stavby ks 10,00 24,49 244,88 293,86 290,82

T-kus 90° redukovaný 22/15/22 021 Stavby ks 32,00 6,27 200,70 240,84 240,84

T-kus 90° redukovaný 28/15/28 021 Stavby ks 40,00 9,66 386,24 463,49 429,24

T-kus 90° redukovaný 28/18/28 021 Stavby ks 2,00 8,71 17,41 20,89 20,89

T-kus 90° redukovaný 35/15/35 021 Stavby ks 50,00 12,35 617,60 741,12 741,12

T-kus 90° redukovaný 42/15/42 021 Stavby ks 38,00 21,89 831,74 998,09 957,38

T-kus 90° redukovaný 42/18/42 021 Stavby ks 10,00 21,91 219,12 262,94 253,50

Izolácia potrubia ø18, hr.20mm 021 Stavby m 16,00 1,17 18,69 22,43 17,42

Izolácia potrubia ø22, hr.20mm 021 Stavby m 13,00 1,19 15,50 18,60 16,18

Izolácia potrubia ø28, hr.20mm 021 Stavby m 8,00 1,34 10,72 12,86 12,44

Izolácia potrubia ø35, hr.20mm 021 Stavby m 37,00 1,58 58,31 69,97 66,17

Izolácia potrubia ø42, hr.20mm 021 Stavby m 22,00 1,70 37,40 44,88 42,77

Izolácia potrubia ø76,1, hr.20mm 021 Stavby m 50,00 2,43 121,60 145,92 139,97

Demontáž plynových kotlov 021 Stavby kpl 1,00 1900,00 1 900,00 2 280,00 1 749,60



Demontáž existujúcich potrubných 
rozvodov

021 Stavby kpl 1,00 12000,00 12 000,00 14 400,00 12 765,60

Demontáž existujúcich liatinových 
radiátorov

021 Stavby kpl 1,00 13500,00 13 500,00 16 200,00 14 191,20

Repasácia radiátorov (náter) 021 Stavby kpl 1,00 12160,00 12 160,00 14 592,00 12 441,60

Montáž repasovaných radiátorov 021 Stavby kpl 1,00 15500,00 15 500,00 18 600,00 16 329,60

Vysekanie drážky pre potrubie 021 Stavby m 145,00 14,00 2 030,00 2 436,00 2 436,00

Spätné zabetónovanie drážky pre potrubie 021 Stavby m 145,00 16,49 2 390,50 2 868,60 2 111,40

Presun hmôt 021 Stavby t 12,50 38,00 475,00 570,00 466,56

Servisné služby a uvedenie TČ a PK do 
prevádzky

021 Stavby kpl 1,00 1200,00 1 200,00 1 440,00 1 231,20

 Zariadenie staveniska 021 Stavby NUS 1,00 8880,00 0,00 0,00 0,00

 Prevádzkové vplyvy 021 Stavby NUS 1,00 7680,00 0,00 0,00 0,00

Objekt : Plynofikácia 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 
353.0 DN 25

021 Stavby m 3,00 14,64 43,92 52,70 52,70

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 
353.0 DN 32

021 Stavby m 1,00 17,76 17,76 21,31 21,31

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 
353.0 DN 40

021 Stavby m 20,00 21,92 438,40 526,08 526,08

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 
353.0 DN 100

021 Stavby m 3,00 69,57 208,71 250,45 107,42

Guľový uzáver priamy s protipožiarnou 
armatúrou DN25

021 Stavby ks 3,00 113,00 339,00 406,80 254,28

Guľový kohút DN 32 021 Stavby ks 1,00 39,50 39,50 47,40 47,40

Guľový kohút DN 40 021 Stavby ks 1,00 48,90 48,90 58,68 58,68

Ochranná skrinka s vybavením 021 Stavby ks 1,00 5370,00 5 370,00 6 444,00 655,00



Regulátor tlaku plynu B25N 021 Stavby ks 1,00 705,00 705,00 846,00 460,56

Montáž plynomera s odvzdušnením a 
odskúšaním BK G10

021 Stavby ks 1,00 650,00 650,00 780,00 54,90

Náter potrubia 021 Stavby kpl 1,00 140,80 140,80 168,96 168,96

Prevádzkové vplyvy 021 Stavby NUS 1,00 450,00 0,00 0,00 0,00

Časť : Ostatné náklady 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

Murivo z tvárnic pórobetónových hladké hr. 
250 mm                                                                       

021 Stavby m3     2,544 206,00 524,06 628,87 571,48

Murivo z tvárnic pórobetónových  hladké 
hr. 300 mm                                                                      

021 Stavby m3     11,940 205,00 2 447,70 2 937,24 2 656,41

Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. 
otvoroch s vysek. kapies do 15 cm                                            

021 Stavby m2     157,672 73,00 11 510,06 13 812,07 12 516,00

Betón stužujúcich pásov a vencov 
železový tr. B 25 (C 25/30)                                                            

021 Stavby m3     5,014 185,00 927,59 1 113,11 1 012,63

Debnenie stužujúcich pásov a vencov 
zhotovenie                                                                          

021 Stavby m2     35,490 11,00 390,39 468,47 417,79

Debnenie stužujúcich pásov a vencov 
odstránenie                                                                         

021 Stavby m2     35,490 3,60 127,76 153,31 142,58

Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505                                                                                  021 Stavby t      0,251 2 200,00 552,20 662,64 609,93

Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. 
štukovou                                                                        

021 Stavby m2     394,180 26,00 10 248,68 12 298,42 10 642,86

Príprava podkl.BAUMIT-Betonkontakt, pod 
omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru                                         

021 Stavby m2     394,180 2,50 985,45 1 182,54 1 182,54

Penetrácia pre 
exterier(balkóny,terasy,bazény...)                                                                       

021 Stavby m2     15,000 4,80 72,00 86,40 77,26

Spádový poter-spádová vrstva na 
balkónoch,terasách hr.5mm                                                               

021 Stavby m2     30,000 13,00 390,00 468,00 430,92

Kladenie dlažby z betón. dlaždíc 60x60cm 
na sucho, terče z PVC výška  25 -70mm                                          

021 Stavby m2     143,000 42,00 6 006,00 7 207,20 6 718,14

Dlažba kamenná  60 x 60 x 4 cm šedé 
kamenivo                                                                            

021 Stavby m2     150,150 26,80 4 024,02 4 828,82 4 378,37

Búranie muriva z tehál dutých MV, MVC 
alebo otvorov nad 4 m2                                                            

021 Stavby m3     12,155 27,00 328,19 393,83 367,57



Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 
cm nad 4 m2                                                                   

021 Stavby m3     1,200 135,00 162,00 194,40 181,44

Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 
1 cm do 1 m2                                                               

021 Stavby m2     15,000 4,50 67,50 81,00 67,72

Prisekanie rovného ostenia v murive 
tehlovom na MV, MVC                                                                 

021 Stavby m2     315,344 10,00 3 153,44 3 784,13 3 303,55

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 
1,5 m2                                                                         

021 Stavby kus    171,000 1,50 256,50 307,80 267,79

Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 
2 m2                                                                           

021 Stavby kus    16,000 2,10 33,60 40,32 38,02

Vybúranie kov. okenných rámov 
jednoduchých do 2 m2                                                                      

021 Stavby m2     364,890 7,80 2 846,14 3 415,37 3 014,72

Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2                                                                                021 Stavby m2     64,000 23,00 1 472,00 1 766,40 1 658,88

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé 
podlažie                                                                      

021 Stavby t      106,101 16,00 1 697,62 2 037,14 1 867,81

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za 
každé ďalšie podlažie                                                              

021 Stavby t      106,101 9,54 1 012,20 1 214,64 1 122,97

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km                                                                         

021 Stavby t      106,101 16,00 1 697,62 2 037,14 1 925,10

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
každý ďalší 1 km                                                                

021 Stavby t      2 546,424 0,50 1 273,21 1 527,85 1 430,07

Vnútrostavenisková doprava sute a 
vybúraných hmôt do 10 m                                                               

021 Stavby t      106,101 14,50 1 538,46 1 846,15 1 627,16

Nakladanie sute na dopravný prostriedok                                                                                 021 Stavby t      106,101 5,90 626,00 751,20 670,35

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad                                         

021 Stavby t      106,101 29,00 3 076,93 3 692,32 3 208,50

Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky 
do 25 m                                                                        

021 Stavby t      102,020 35,00 3 570,70 4 284,84 4 021,63

Jednozlož. silikát.hydroizol. hmota stierka 
vonkajšie vodor.                                                            

021 Stavby m2     15,000 13,65 204,75 245,70 221,94

Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 
skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 15mm                                          

021 Stavby m2     101,700 18,00 1 830,60 2 196,72 2 130,82

Demontáž debnenia striech rovných, z 
dosiek hrubých                                                                     

021 Stavby m2     93,048 1,80 167,49 200,99 171,84

Montáž kontralate                                                                                                       021 Stavby m      17,700 1,50 26,55 31,86 29,05



Lata MD 2 do 25cm2 x 400-650cm                                                                                          021 Stavby m3     0,063 440,00 27,72 33,26 32,45

Spojovacie a ochranné prostriedky k 
montáži krovov                                                                      

021 Stavby m3     0,063 85,00 5,36 6,43 5,89

Presun hmôt pre tesárske konštr. v 
objektoch  výšky do 12 m                                                             

021 Stavby t      0,036 76,00 2,74 3,29 3,03

Montáž keram.dlažieb mrazuvzdorným 
lepidlom FLEX                                                                        

021 Stavby m2     15,000 33,00 495,00 594,00 526,50

Dlažba protišmyk.mrazuvzdorná keramická                                                                                 021 Stavby m2     15,750 22,00 346,50 415,80 382,73

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky do 12 m                                                             

021 Stavby t      1,308 24,00 31,39 37,67 35,32

Maľba zo zmesí tekut. Weber-Terranova 
ručné nanáš.PROFI PLUS                                                            

021 Stavby m2     709,524 1,20 851,43 1 021,72 712,65

Zakrývanie otvorov fóliou v miestn.v.do 
3,8m                                                                            

021 Stavby m2     428,890 1,10 471,78 566,14 566,14

Zakryvanie otvorov papierom v miest. 
alebo na schodisku                                                                 

021 Stavby m2     169,500 0,40 67,80 81,36 81,36

Stavebný dozor 021 Stavby aktivita 1,00 13 300,00 13 300,00 15 960,00 15 960,00

Rezerva na nepredvídané výdavky 
súvisiace so stavebnými prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané výdavky

% 2,50% 17 355,88 17 355,88 20 827,06 18 700,74

435 726,08 522 871,30 477 899,50
753 391,23 904 069,51 816 890,14SPOLU Hlavné aktivity projektu  (celkové oprávnené priame výdavky projektu)

SPOLU výdavky



Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena práce/
resp. cena 

[EUR]

projektový manažér – zamestnanec mimo 
prac. pomeru (interné riadenie) 

521 Mzdové výdavky hodina 0,00 0,00

projektový manažér – v prac. pomeru 
(interné riadenie) 

521 Mzdové výdavky hodina 0,00 0,00

projektový manažér – externé riadenie 518 Ostatné služby hodina 1 000,00 17,74

dočasný pútač 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00

stála tabuľa 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00

plagát 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00

publikovanie článku o projekte 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00

765 391,23 904 069,51 828 890,14
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu)

S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)
12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podporné aktivity projektu

Celková cena práce/resp. cena 

0,00

12 000,00

0,00
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an
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m

in
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le
ho
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pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk2  

 al
eb

o 
 N

ed
od

rž
an

ie
 

m
in

im
ál

ne
j 

zá
ko

nn
ej

 
le

ho
ty

 n
a 

pr
ed

lo
že

ni
e 

ži
ad

os
ti 

o 
ú

č
as
ť3

 
 al

eb
o 

 N
ep

re
dĺž

en
ie

 
le

ho
ty

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 

po
nú

k/
le

ho
ty

 n
a 

pr
ed

kl
ad

an
ie

 ž
ia

do
st

í 
o 

úč
as
ť 

v 
pr

íp
ad

e 
po

ds
ta

tn
ýc

h 
zm

ie
n 

v 
po

d
m

ie
nk

ac
h 

za
dá

va
ni

a 
zá

ka
zk

y 

Le
ho

ta
 n

a 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 (
al

eb
o 

na
 p

re
dl

ož
en

ie
 

ži
ad

os
ti 

o 
úča

sť
) 

bo
la

 
kr

at
ši

a 
ak

o 
m

in
im

ál
na

 
le

ho
ta

 
us

ta
no

ve
ná

 
Z

V
O

. 
V

 u
ve

d
en

om
 

pr
íp

ad
e 

je
 

po
tr

eb
né

 z
ohľ

ad
ni
ť 

zv
er

ej
ne

ni
e 

pr
ed

be
žn

éh
o 

oz
ná

m
en

ia
 a

 p
re

dk
la

da
ni

e 
p

on
úk

 
el

ek
tr

on
ic

ký
m

i p
ro

st
rie

dk
am

i (
ak

 r
el

ev
an

tn
é)

. 
 V

 p
rí

pa
de

, 
že

 s
kr

át
en

ie
 le

ho
ty

 b
ol

o 
ro

vn
é 

al
eb

o 
vä

č
ši

e 
ak

o 
85

 %
 z

o 
zá

ko
nn

ej
 

le
ho

ty
 a

le
bo

 le
ho

ta
 n

a 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 b
ol

a 
5 

dn
í 

a 
m

en
ej

. 
 

10
0 

%
  

 

V
 p

rí
pa

de
, 

že
 s

kr
át

en
ie

 le
ho

ty
 b

ol
o 

ro
vn

é 
al

eb
o 

vä
č
ši

e 
ak

o 
50

 %
 z

o 
zá

ko
nn

ej
 

le
ho

ty
, a

le
 m

en
ši

e 
ak

o 
85

%
. 

25
 %

  

V
 p

rí
pa

de
, ž

e 
sk

rá
te

ni
e 

le
ho

ty
 b

ol
o 

ro
vn

é 
al

eb
o 

vä
č
ši

e 
ak

o 
30

 %
 z

o 
zá

ko
nn

ej
 

le
ho

ty
, a

le
 m

en
ši

e 
ak

o 
50

%
. 

 V
er

ej
ný

 
ob

st
ar

áv
at

eľ 
ne

pr
ed
ĺž

il 
le

ho
tu

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 

po
nú

k/
le

ho
tu

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 ž

ia
do

st
í 

o 
ú
ča

sť
 v

 p
rí

pa
de

 p
od

st
at

ný
ch

 z
m

ie
n 

v 
po

dm
ie

nk
ac

h 
za

dá
va

ni
a 

zá
ka

zk
y 

(n
ap

r.
 ú

pr
av

a 
po

dm
ie

no
k 

ú
č
as

ti,
 k

to
rá

 z
ab

ez
peč

uj
e 

ši
rš

iu
 

ho
sp

od
ár

sk
u 

súť
až

) 
al

eb
o 

ne
pr

edĺž
il 

do
st

at
oč

ne
 

le
ho

tu
 

na
 

pr
ed

kl
ad

an
ie

 
po

nú
k/

le
ho

tu
 n

a 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 ž

ia
do

st
í 

o 
ú

č
as
ť 

v 
pr

íp
ad

e 
po

ds
ta

tn
ýc

h 
zm

ie
n 

v 
po

dm
ie

nk
ac

h 
za

dá
va

ni
a 

zá
ka

zk
y.

 
 

10
 %

 

V
 p

rí
pa

de
, ž

e 
sk

rá
te

ni
e 

le
ho

ty
 b

ol
o 

m
en

ši
e 

ak
o 

30
 %

 z
o 

zá
ko

nn
ej

 le
ho

ty
. 

5 
%

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
2  

U
ve

d
en

ý 
ty

p
 p

o
ru

še
ni

a
 s

a 
p

ri
m

er
an

e
 v

z
ťa

h
uj

e
 a

j n
a

 m
in

im
á

ln
e

 le
ho

ty
 n

a
 p

re
d

kl
a

d
a

ni
e

 p
o

nú
k 

up
ra

ve
né

 v
 M

P
 C

K
O

 
č
. 1

4
 k

 z
ad

áv
an

iu
 z

ák
az

ie
k 

na
d

 3
0

 0
0

0
 e

ur
 a

 n
a 

m
in

im
ál

ne
 

le
ho

ty
 n

a 
p

re
d

kl
ad

an
ie

 p
o

n
úk

 u
p

ra
ve

né
 v

 M
e

to
d

ic
ko

m
 

p
o

ky
ne

 C
K

O
 č.

 1
2

 
3  

Le
ho

ty
 s

ú 
st

a
no

ve
né

 p
re

 u
žš

iu
 s

ú
ťa

ž 
a 

ro
ko

va
ci

e 
ko

na
ni

e
 s

o
 z

ve
re

jn
e

ní
m

. 
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S
ta

no
ve

ni
e 

le
ho

ty
 n

a 
pr

ijí
m

an
ie

 ž
ia

do
st

í 
o 

sú
ťa

žn
é 

po
dk

la
dy

/s
úťa

žn
é 

po
dm

ie
nk

y 
(v

zť
ah

uj
e 

sa
 n

a 
ve

re
jn

ú 
súťa

ž,
 s

úť
až

 
ná
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ho

v 
al

eb
o 

po
dl

im
itn

é 
zá

ka
zk

y 
be

z 
vy

už
iti

a 
el
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tr
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ic
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ho

 tr
ho

vi
sk

a)
 

 al
eb

o 
 ob

m
ed

ze
ni

e 
pr

ís
tu

pu
 

k 
súťa

žn
ým

 
po

dk
la

do
m

 
al

eb
o 

in
ým

 
d

ok
u

m
en

to
m

, 
kt

or
é 

sú
 

po
tr

eb
né

 
na

 
vy

pr
ac

ov
an

ie
 

ži
ad

os
ti 

o 
úča

sť
/p

on
uk

y 
 

Le
ho

ta
 s

ta
no

ve
ná

 n
a 

pr
ijí

m
an

ie
 ž

ia
do

st
í 

o 
sú

ťa
žn

é 
po

dk
la

dy
 je

 r
ov

na
ká

 a
le

bo
 

kr
at

ši
a 

ak
o 

5 
dn

í,
 čí
m

 s
a 

vy
tv

ár
a 

ne
op

od
st

at
ne

ná
 p

re
ká

žk
a 

k 
ot

vo
re

ne
j s

úť
až

i 
vo

 v
er

ej
no

m
 o

bs
ta

rá
va

ní
. 

 V
er

ej
ný

 o
bs

ta
rá

va
teľ 

ne
po

sk
yt

ol
 b

ez
od

pl
at

ne
 n

eo
bm

ed
ze

ný
, 

úp
ln

ý 
a

 p
ri

am
y

 
pr

ís
tu

p 
pr

os
tr

ed
ní

ct
vo

m
 e

le
kt

ro
ni

ck
ýc

h 
pr

os
tr

ie
dk

ov
 k

 s
úť

až
ný

m
 p

od
kl

ad
om

 
al

eb
o 

in
ým

 d
ok

u
m

en
to

m
, k

to
ré

 s
ú 

po
tr

eb
né

 n
a 

vy
pr

ac
o

va
ni

e 
ži

ad
os

ti 
   

   
   

   
   

   
o

 
úč

as
ť/

po
nu

ky
 

od
o 

dňa
 

uv
er

ej
ne

ni
a 

oz
ná

m
en

ia
 

o 
vy

hl
ás

en
í 

ve
re

jn
éh

o 
ob

st
ar

áv
an

ia
, o

zn
ám

en
ia

 p
ou

ži
té

ho
 a

ko
 v

ýz
va

 n
a 

sú
ťa

ž,
 o

zn
ám

en
ia

   
   

   
   

   
   

   
 o

 
vy

hl
ás

en
í s

úťa
že

 n
áv

rh
ov

 a
le

bo
 o

zn
ám

en
ia

 o
 k

on
ce

si
i v

 e
ur

óp
sk

o
m

 
ve

st
ní

ku
. 4
  

 V
 p

rí
pa

de
, 

že
 s

úťa
žn

é 
po

dk
la

dy
 a

le
bo

 i
né

 d
ok

um
en

ty
, 

kt
or

é 
sú

 p
ot

re
bn

é 
na

 
vy

pr
ac

ov
an

ie
 

ži
ad

os
ti 

o 
úča

sť
/p

on
uk

y,
 

bo
li 

až
 

do
 

up
ly

nu
tia

 
le

ho
ty

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 z
ve

re
jn

en
é 

v 
pr

of
ile

 a
 v

er
ej

ný
 o

bs
ta

rá
va

teľ
 k

 n
im

 p
os

ky
to

l 
be

zo
dp

la
tn

e 
ne

ob
m

ed
ze

ný
, 

úp
ln

ý 
a 

pr
ia

m
y 

pr
ís

tu
p 

pr
o

st
re

dn
íc

tv
o

m
 

el
ek

tr
on

ic
ký

ch
 p

ro
st

rie
dk

ov
, f

in
anč

ná
 o

pr
av

a 
sa

 n
eu

pl
atňu

je
. 

 

25
 %

  
 

V
 p

rí
pa

de
, 

ak
 l

eh
ot

a 
na

 p
rij

ím
an

ie
 ž

ia
do

st
í 

o 
sú

ťa
žn

é 
po

dk
la

dy
 j

e 
m

en
ej

 a
ko

 
50

 %
 l

eh
ot

y 
na

 p
re

dk
la

da
ni

e 
po

nú
k 

(v
 s

úl
ad

e 
s 

pr
ís

l
uš

ný
m

i 
us

ta
no

ve
ni

am
i 

Z
V

O
).

 

10
 %

  
 

V
 p

rí
pa

de
, 

ak
 l

eh
ot

a 
na

 p
rij

ím
an

ie
 ž

ia
do

st
í 

o 
sú

ťa
žn

é 
po

dk
la

dy
 j

e 
m

en
ej

 a
ko

 
80

 %
 l

eh
ot

y 
na

 p
re

dk
la

da
ni

e 
po

nú
k 

(v
 s

úl
ad

e 
s 

pr
ís

l
uš

ný
m

i 
us

ta
no

ve
ni

am
i 

Z
V

O
).

 

5 
%
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A
k 

b
o

l 
p

o
sk

yt
n

ut
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p
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st
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 p
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st
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d
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m
 e

le
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n
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ri
e

d
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v 
k 

súť
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n
ým

 p
o

d
kl

a
d

o
m

 a
le

b
o

 i
n

ým
 d

o
ku

m
en

to
m

, 
kt

o
ré

 s
ú 

p
o

t
re

b
né

 n
a 

vy
p

ra
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va
ni

e 
ži

ad
o

st
i  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
o

 ú
č
as
ť/

p
o

nu
ky

 a
 te

nt
o

 p
rí

st
up

 n
eb

o
l k

 d
is

p
o

zí
ci

i p
o

 c
el

ú 
d

o
b

u 
o

d
 o

d
o

 dň
a

 u
ve

re
jn

e
ni

a
 o

zn
á

m
e

n
ia

 o
 v

yh
lá

se
ní

 v
er

ej
né

ho
 o

b
st

a
rá

va
ni

a,
 o

zn
á

m
en

ia
 p

o
už

ité
ho

 a
ko

 v
ýz

va
 n

a 
sú

ťa
ž,

 
o

zn
á

m
e

ni
a 

o
 v

yh
lá

se
ní

 s
ú
ťa

že
 n

áv
rh

o
v 

a
le

b
o

 o
zn

á
m

e
ni

a
 o

 k
o

nc
e

si
i v

 e
ur

ó
p

sk
o

m
 

ve
st

n
ík

u 
d

o
 u

p
ly

n
ut

ia
 le

ho
ty

 n
a 

p
re

d
kl

ad
an

ie
 p

o
nú

k,
 u

p
la

tn
í 

sa
 f

in
anč

ná
 o

p
ra

va
 2

5
 %

, 
1

0
 %

 
al

eb
o

 5
 %

 p
o

dľa
 o

b
do

b
ný

ch
 p

ra
vi

d
ie

l, 
a

ko
 v

 p
rí

p
ad

e 
ur
č
e

ni
a

 le
ho

ty
 n

a
 p

ri
jím

a
ni

e 
ži

a
d

o
st

í 
o

 s
ú

ťa
žn

é
 p

o
d

kl
ad

y.
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N
ed

od
rž

an
ie

 
po

st
up

ov
 

zv
er

ej
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ov
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ná
m

en
ia

 
o 

vy
hl
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en
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re
jn

éh
o 
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áv

an
ia

/v
ýz

vy
 

na
 

pr
ed

kl
ad

an
ie

 p
on

úk
 v

 p
rí

pa
de

 
- 

pr
ed
ĺž

en
ia

 
le

ho
ty

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 
- 

pr
ed
ĺž

en
ia

 l
eh

ot
y 

na
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ia
do

st
i 

o 
úč

as
ť5

 
 al

eb
o 

 ne
pr

ed
ĺž

en
ie

 
le

ho
ty

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 

po
nú

k 
 

Le
ho

ta
 n

a 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 (
al

eb
o 

le
ho

ta
 n

a 
pr

ed
l

ož
en

ie
 ž

ia
do

st
i 

o 
úča

sť
) 

bo
la

 p
re

dĺž
en

á 
(j

ej
 p

ôv
od

ne
 u

r
č
en

á 
le

ho
ta

 b
ol

a 
v 

sú
la

de
 s

o 
Z

V
O

),
 p

ri
č
om

 
ve

re
jn

ý 
ob

st
ar

áv
at

eľ 
ne

zv
er

ej
ni

l 
tú

to
 s

ku
točn

os
ť 

fo
rm

ou
 r

ed
akč

ne
j 

op
ra

vy
 

v 
eu

ró
ps

ko
m

 v
es

tn
ík

u/
vo

 v
es

tn
ík

u 
Ú

V
O

. 
 V

er
ej

ný
 

ob
st

ar
áv

at
eľ 

ne
pr

ed
ĺž

il 
le

ho
tu

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 

po
nú

k/
le

ho
tu

 
na

 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 ž

ia
do

st
í 

o 
ú
č
as
ť,

 k
eď

 n
ep

os
ky

to
l v

ys
ve

tle
ni

e 
na

 z
ák

la
de

 ž
ia

do
st

i 
zá

uj
em

cu
 n

aj
ne

sk
ôr

 6
 d

ní
 p

re
d 

up
ly

nu
tí

m
 l

eh
ot

y 
na

 p
re

dk
la

da
ni

e 
po

nú
k 

za
 

pr
ed

po
kl

ad
u,

 ž
e 

o 
vy

sv
et

le
ni

e 
po

ži
ad

al
 z

áu
je

m
ca

 d
os

ta
to
č
ne

 v
op

re
d 

(v
 p

rí
pa

de
 

na
dl

im
itn

ýc
h 

zá
ka

zi
ek

),
 

re
sp

. 
3 

pr
ac

ov
né

 
dn

í 
pr

ed
 

u
pl

yn
ut

ím
 

le
ho

ty
 

na
 

pr
ed

kl
ad

an
ie

 
po

nú
k 

za
 

pr
ed

po
kl

ad
u,

 
že

 
o 

vy
sv

et
le

ni
e

 
po

ži
ad

a 
zá

uj
em

ca
 

do
st

at
oč

ne
 v

op
re

d 
(v

 p
rí

pa
de

 p
od

lim
itn

ýc
h 

zá
ka

zi
ek

).
 

   

10
 %

  
 

Le
ho

ta
 n

a 
pr

ed
kl

ad
an

ie
 p

on
úk

 (
al

eb
o 

le
ho

ta
 n

a 
pr

ed
l

ož
en

ie
 ž

ia
do

st
i 

o 
úča

sť
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bo
la

 p
re

dĺž
en

á 
(j

ej
 p

ôv
od

ne
 u

r
č
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á 
le

ho
ta

 b
ol

a 
v 

sú
la

de
 s

o 
Z

V
O
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 p

ri
čo

m
 

ve
re

jn
ý 

ob
st

ar
áv

at
eľ 
ne

zv
er

ej
ni

l 
tú

to
 s

ku
točn

os
ť 

fo
rm

ou
 r

ed
akč

ne
j 

op
ra

vy
 

v 
eu

ró
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ko
m

 v
es

tn
ík

u/
vo

 v
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ík

u 
Ú

V
O

, 
al

e 
zv

er
ej

ne
n

ie
 b

ol
o 

za
be

zp
eče

né
 

in
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 s
pô

so
bo

m
 (

na
pr

. 
ak

o 
vš

eo
be

cn
é 

oz
ná

m
en

ie
 h

os
po

d
ár

sk
ym

 s
ub

je
kt

om
, 

kt
or

ú 
sú

 r
eg

is
tr

ov
an

é 
v 

rá
m

ci
 z

ák
az

ky
 z
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áv

an
ej

 s
 v

yu
ži

tí
m

 e
le

kt
ro

ni
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éh
o 

pr
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tr
ie

dk
u)

, 
kt
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é 

za
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je
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in
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io
u 
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pr

edĺž
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ej
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ho

te
 

na
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ed
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an
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 p
on

úk
 m
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li 
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ov

a
ť 

aj
 z

áu
je

m
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a 

z 
in

ýc
h čl

en
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ýc
h 

št
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ov
 

E
Ú
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5 
%
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eo

pr
áv

ne
né

 
po

už
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e 
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ne
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m
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žn
éh

o 
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al
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u 

V
er

ej
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ob

st
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áv
at

eľ 
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zá
ka
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u 

na
 

zá
kl

ad
e 

ro
ko

va
ci

eh
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ni
a 
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